URZAD MIASTA ZAMOSC
Wydziat Rozwoju Miasta
i Funduszy Zewne;trznych'
ul. Ormianska 11, 22-400 Zamosc

»Budowa instalacji odnawialnych zrodet energii na domach jednorodzinnych w Miescie

Zamoscg”

Projekt wspodtfinansowany ze srodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Os 4:
Energia Przyjazna Srodowisku, Dziatanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Miasto Zamo$é
planowato realizacje projektu w 2018 roku. Projekt przeszedt pozytywnie ocene formalng oraz
merytoryczna, jednakze ze wzgledu na brak $rodkéw finansowych w ramach dziatania 4.1 projekt
znajdowal sie na liscie rezerwowej. Po otrzymaniu z Urzedu Marszatkowskiego infermacii
o przesunieciach w budzecie i zapewnieniu finansowania zewnetrznego na realizacje

przedmiotowego projektu, termin rozpoczecia realizacji inwestycji zostat przesunigty na rok 2019.

V™
W ramach projektu zrealizowane zostaly nastepujace zadania:
1) Opracowanie dokumentacji technicznej:
12 kwietnia 2016 r. ogloszone zostato zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
technicznych do montazu instalacji paneli fotowoltaicznych, (nie wigcej niz na 135 budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Zamo$é o mocy 3 kW).
W wyniku rozstrzygniecia postepowania 20 kwietnia 2016 r. podpisana zostata umowa z firma:
SEMPER POWER SP. z 0.0., ul. Gtéwna 7, 42-693 Krupski Mtyn.
W ramach zadania wykonano:
a) nrojekt budowlano-wykonawczy
b) przedmiar i kosztorys,

) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,
d) wykaz lokalizacji obiektow z podziatem na przypisane projekty wzorcowe.
Realizacja zadania zostata zakoriczona: 16 maja 2016 r. (wartosc zadania 9 796,95 zi)

2) Opracowanie studium wykonalnosci:

2 marca 2016 r. ogloszone zostato zamoéwienie na wykonanie dokumentacji tj. studium

wykonalnosci oraz formularza w zakresie OOS do wniosku o dofinansowanie projektu.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania 10 marca 2016 roku podpisana zostata umowa z firma:
Doradztwo i Reklama Sp. z 0.0., ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 4, 22-400 Zamosc.
Realizacja zadania zostata zakoriczona: 14 czerwca 2016 r. (wartosc zadania 23 985,00 zh

3) Nadzér inwestorski:



29 marca 2019 roku wszczeto postepowanie pn. Wykonanie ustugi polegajace] na petnieniu
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami montazowymi instalacji urzadzen paneli

fotowoltaicznych na terenie Miasta Zamos¢.

W wyniku rozstrzygniecia zapytania ofertowego w przedmiotowym postepowaniu w dniu
16 kwietnia 2019 r. podpisana zostata umowa z Wykonawca - firma ,Doradztwo i Reklama Sp.

Z 0.0. z siedziba w Zamosciu, ul. Prymasa S. Wyszynskiego 4, 22-400 Zamosc.

Realizacja zadania zostata zakonczona 2 wrzesnia 2021 r. (wartosc zadania 47 355,00 z1)

4) Instalacja Paneli Fotowoltaicznych:

11 lutego 2020 roku zostat ogtoszony przetarg na wytonienie Wykonawcy w zakresie dostawy

i montazu instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Zamosc.

26 maja 2020 r. rozstrzygnieto postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury okreslonej
w art. 2daa ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych pod nazwg: Dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznych na terenie Miasta Zamos¢ w ramach projektu pn. ,Budowa instalacji
odnawialnych zrodet energii na domach jednorodzinnych w Miescie Zamosé". Wybrano oferte
firmy: PRO-ECO Sp. z o.0., Al Zwyciestwa 245/7, 81-525 Gdynia. Cena oferty brutto:
1.744.147,01 zt ($rednio 14 656,70 zt za instalacje).

5 czerwca 2020 r. wptyneto odwotanie od Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej wniesione przez
firme FlexiPower Group Sp. z o0.0. Sp.k. z siedzibg w Kudrowicach, Kudrowice 12, 95-200
Pabianice od dokonanej przez Zamawiajacego czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy PRO-ECO Sp. z 0. 0., Al. Zwyciestwa 245/7, 81-525 Gdynia.

13 lipca 2020 r. uniewazniono postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

23 wrzesnia 2020 r. ponownie zostato wszczete postepowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 26 listopada 2020 r. nastapito otwarcie ofert

postepowania.

11 stycznia 2021 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu.
Postgpowanie zostato zakoriczone wyborem oferty firmy - Solartime Sp. z 0.0. ul. Zateska 106B,
35-322 Rzeszow.

W dniu 21 stycznia 2021 roku wptyneto odwotanie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego o wartodci zamowienia powyze] kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 j.t.), dalej jako: ,PZP”, pn. ,Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na
terenie Miasta Zamosc¢ w ramach projektu pn. ,Budowa instalacji odnawialnych zrédet energii na
domach jednorodzinnych w Miescie Zamosé¢", znak postepowania: IM-ZP.272.37.2020.MT,
prowadzonym przez Miasto Zamosc¢. Wstrzymano podpisanie umowy. Procedura przetargowa

zostata wydtuzona.



Po rozprawie odwotawczej, ktora odbyta sie w Warszawie w dniu 16 lutego 2021 roku Krajowa Izba
Odwotawcza wydata orzeczenie w przedmiocie postepowania, oddalajac w catosci zarzuty
Odwotujgcego, tj. Sanito Sp. z o.0. ul. Putawska 476, 02-884 Warszawa, dotyczace wyboru
najkorzystniejszej oferty firmy - Solartime Sp. z o.0., ul. Zateska 106B, 35-322 Rzeszow.
Orzeczenie KIO wraz z uzasadnieniem, wskazato Ze przeprowadzenie zamdwienia ze strony

Zamawiajgcego byto w catosci prawidtowe.

Na mocy wydanego orzeczenia Zamawiajacy 12 marca 2021 roku podpisal umowa z firma
Solartime Sp. z 0.0., ul. Zateska 106B, 35-322 Rzeszéw, na wykonanie zamowienia pod nazwag:

.,Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Zamosc”.
Przedmiot umowy obejmowat:

1) dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng 119
zestawow instalacji fotowoltaicznych skladajacych sie z max. 10 modutdw monokrystalicznych
60 polowych o mocy min. 310Wp kazdy montowanych na dachach budynkéw mieszkalnych oséb
fizycznych,

2) montaz konstrukcji noénej na dachu,

3) montaz paneli fotowoltaicznych na dachu,

4) uziemienie systemu fotowoltaicznego,

5) montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC,

6) potaczenie modutow z falownikiem,

7) podtgczenie instalacji do licznika energii elektrycznej,
8) sprawdzenie pracy ukfadu,

9) wykonanie pomiarow na instalacji,

10)przeszkolenie wszystkich uzytkownikéw z zasad obstugi, uzytkowania, konserwacji

i bezpieczenstwa zwiagzanych z uzytkowaniem zainstalowanej instalacji PV,
11) opracowanie szczegétowych instrukcji obstugi i ich przekazaniem uzytkownikom,

12) podtgczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgtoszeniem przytaczenia
instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostepnych

na stronie zaktadu.

Realizacja zadania zostata zakonczona: 18 sierpnia 2021 roku. (wartosé zadania 1 484 144,28 #4, t).
Srednio 12 471,80 zt za instalacje).

5) Promocja projektu:

Utworzona zostata podstrona internetowa dotyczaca projektu w serwisie www.zamosc.eu
w zakiadce Okres projektu 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Lubelskiego,
na ktérej umieszczone zostaly podstawowe informacje o projekcie. W miare postgpu prac

i podejmowanych dziatan w ramach projektu, dodawane byty kolejne wiadomosci. Wszelkie



dokumenty wytwarzane w ramach projektu oznaczane byly znakami i logotypami, zgodnie

z obowigzujacymi rozporzadzeniami dotyczgcymi obowigzkow informacyjnych i promocyjnych.

11 marca 2020 r. ogtoszono zapytanie ofertowe obejmujace dziatania promocyjne dla projektu, pn.
~Budowa instalacji odnawialnych zrédet energii na domach jednorodzinnych w miescie Zamaosc”,

ktore obejmowato:

- zaprojektowanie, wykonanie, dostawe i montaz tablicy informacyjno-pamiatkowej,

* zaprojektowanie, opracowanie, wykonanie i dostawe indywidualnego oznakowania instalacji OZE
(nakieiki).

23 marca 2020 r. podpisana zostata umowa z firmg - ,GREENART" Jacek Kardasz,
ul. Partyzantéw 61, 22-400 Zamosc.

Realizacja zadania zostata zakonczona: 30 czerwca 2020 r. (wartosc zadania 393,60 z1)

Wynikiem realizacji projektu jest montaz 119 instalacji paneli fotowoltaicznych na domach

jednoredzinnych ¢ mocy 3,15 kW kazda w miescie Zamosé.




